

## ACTA DE POSTERGACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS

### ADQUISICIÓN NIVEL II N° 012-2023-AGROBANCO “ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LA RED DE OFICINAS DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE AGENCIAS”

En Lima, a los 27 días del mes de diciembre del 2023, el Comité de Adquisición Nivel II N° 012-2023-AGROBANCO “ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LA RED DE OFICINAS DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE AGENCIAS”, acuerda por motivos de fuerza mayor, debido a las disposiciones estipuladas por el Gobierno, según el Decreto Supremo N° 151-2022-PCM, respecto a la declaración del martes 02 de enero de 2024 como no laborable; postergar las actividades del proceso indicado, quedando según detalle:

#### 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Actividades	Fecha / Desde	Hasta
Presentación de Propuestas El acto público se realizará en Av. República de Panamá 3531 Piso 9, San Isidro, a las 03:00 pm.	04/01/2024	
Calificación y Evaluación de Propuestas Técnicas	05/01/2024	08/01/2024
Evaluación Económica y Otorgamiento de la Buena Pro El acto público se realizará en Av. República de Panamá 3531 Piso 9, San Isidro, a las 03:00 pm.	09/01/2024	

#### COMITÉ DE ADQUISICIONES NIVEL II N° 012-2023-AGROBANCO



CABRERA BUSTAMANTE,  
RONIE AUGUSTO



ORIHUELA PAREDES,  
EDUARDO ALEJANDRO



LLAMOCCA FLORES,  
WILLIAM DONATO